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Olá, aluno(a), tudo bem?
Seja bem-vindo(a) à nossa atividade M.A.P.A. da disciplina de Planejamento, Orçamento e Gestão de
Projetos. A atividade tem como tema “Os primeiros passos para o planejamento da construção”, e está
dividida em três etapas, com abordagem dos conteúdos que serão estudados ao longo de toda a disciplina.
Para as três fases, serão necessárias o conhecimento de conceitos relacionados ao cálculo do Custo Unitário
Básico (CUB), ao orçamento discriminado de etapas da construção e à determinação do prazo de execução
do serviço. Para tal, será essencial seu memorial de cálculo para justificativa dos seus resultados alcançados.
As suas tarefas nesse M.A.P.A. serão:
- Determinar o custo global da construção a partir do CUB de junho de 2023 do estado do Paraná.
- Elaborar a orçamentação das etapas de alvenaria, com memorial de cálculo utilizando as composições de
custos fornecidos pela SINAPI, disponível no material da disciplina.
- Calcular o tempo de execução da alvenaria e fixação da alvenaria.
Bom trabalho!
Profº Rodrigo Cruz
INSTRUÇÕES DE ENTREGA
Este é um trabalho INDIVIDUAL.
As respostas devem ser entregues utilizando o Modelo de Resposta MAPA Planejamento, Orçamento e
Gestão de Projetos disponibilizado. Sobre o seu preenchimento, é necessário o cumprimento das seguintes
diretrizes:
- Todos os cálculos devem ser apresentados para validação da resposta final.
- Não serão aceitos orçamentos discriminados sem o memorial de cálculo utilizando a base de dados da
SINAPI.
- Toda e qualquer fonte e referência que você utilizar para responder os questionários deve ser citada ao
final da questão.
- Após inteiramente respondido, o Modelo de Resposta MAPA Planejamento, Orçamento e Gestão de
Projetos deve ser enviado para correção pelo seu Studeo em formato de arquivo DOC / DOCX ou PDF, e
apenas estes formatos serão aceitos.
- O Modelo de Resposta MAPA Planejamento, Orçamento e Gestão de Projetos pode ter quantas páginas
você precisar para respondê-lo, desde que siga a sua estrutura.
- O Modelo de Resposta MAPA Planejamento, Orçamento e Gestão de Projetos deve ser enviado única e
exclusivamente pelo seu Studeo, no campo "M.A.P.A." desta disciplina. Toda e qualquer outra forma de
entrega deste Modelo de Resposta MAPA não é considerada.
Problemas frequentes a evitar:
- Coloque um nome simples no seu arquivo para não se confundir no momento de envio.
- Se você usa OPEN OFFICE ou MAC, transforme o arquivo em PDF para evitar incompatibilidades.
- Verifique se você está enviando o arquivo correto! É o MAPA da disciplina certa? Ele está preenchido
adequadamente?
Como enviar o arquivo:
- Acesse no Studeo o ambiente da disciplina e clique no botão M.A.P.A. No final da página, há uma caixa
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tracejada de envio de arquivo. Basta clicar nela e então selecionar o arquivo de resposta da sua atividade.
- Antes de clicar em FINALIZAR, certifique-se de que está tudo certo, pois uma vez finalizado você não
poderá mais modificar o arquivo. Sugerimos que você clique no link gerado da sua atividade e faça o
download para conferir se está de acordo com o arquivo entregue.
Sobre plágio e outras regras:
- Trabalhos copiados da internet ou de outros alunos serão zerados.
- Trabalhos copiados dos anos anteriores também serão zerados, mesmo que você tenha sido o autor.
- A equipe de mediação está à sua disposição para o atendimento das dúvidas por meio do “Fale com o
Mediador” em seu Studeo. Aproveite essa ferramenta!
VOCÊ ESTÁ PREPARADO(A)?
Nas próximas páginas, você será DESAFIADO(A)! Como futuro(a) engenheiro(a), queremos que você
desenvolva habilidades essenciais para a sua jornada, como: analisar, sistematizar, refletir e tomar decisão.
Uma aprendizagem ativa relevante é relacionada à nossa vida, aos nossos projetos e expectativas. Analisar
os desafios da vida real para a tomada de decisão, transformando-os em um objeto de estudo que permita
a aplicação de conceitos de engenharia na vivência prática de concepção de projetos.
O objetivo deste desafio é provocar o seu senso crítico, buscando na leitura os fundamentos necessários à
explicação e compreensão das questões propostas, conectando o conteúdo da disciplina de Planejamento,
Orçamento e Gestão de Projetos à realidade. Além disso, este desafio proporciona autonomia para que você
seja capaz de organizar suas atividades mentais, de modo a desenvolver não somente o que compete às
suas atribuições como estudante, mas também como futuros profissionais.
Nossa atividade está dividida em três etapas que deverão ser feitas individualmente. Você será desafiado(a)
a determinar os custos de um projeto de construção, com o objetivo de analisar a viabilidade econômica do
empreendimento para o cliente. Para isso você deverá utilizar todos os seus conhecimentos adquiridos na
disciplina para apresentar da forma mais assertiva o custo e o prazo total para execução da obra. Assim,
seus conhecimentos serão colocados à prova!
Você está preparado(a)? Vamos lá!
Parte 1 - Determinação do custo global de construção
O Custo Unitário Básico (CUB) é um índice muito utilizado pela Construção Civil para estimar o preço por m²
de um empreendimento. A norma técnica ABNT NBR 12721 – Avaliação de custos para incorporação
imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios de 2006 estabelece os critérios para avaliação de
custos unitários, cálculo do rateio de construção. Estes índices devem ser calculados pelos Sindicatos da
Indústria da Construção (SINDUSCON-PR, 2021) para cada mês. E estão disponíveis para acesso pelo site
eletrônico do SINDUSCON de seu estado ou região.
Para o cálculo do custo global de construção, a NBR 12721 define coeficientes médios utilizados no cálculo
de equivalência de áreas dos projetos e o seu escritório definiu que serão utilizados os coeficientes a seguir
para os projetos desenvolvidos por vocês:
a) garagem (subsolo): 0,75;
b) área privativa salas com acabamento: 1,00;
c) área de loja sem acabamento: 0,55;
d) varandas: 0,90;
e) terraços ou áreas descobertas sobre lajes: 0,60;
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f) estacionamento sobre terreno: 0,10;
g) área de projeção do terreno sem benfeitoria: 0,00;
h) barrilete: 0,50;
i) caixa d’água: 0,50;
j) casa de máquinas: 0,75;
k) piscinas, quintais, etc.: 0,65.
Imagine que você trabalha em uma construtora de edificações comerciais e é o engenheiro responsável por
fazer um estudo inicial dos custos de projeto. Seu objetivo é realizar o cálculo do custo global da
construção considerando o CUB de junho de 2023 do Paraná e passar um orçamento inicial de construção
para um cliente da construtora.
O layout do projeto está apresentado na Figura 1 e 2 e na Figura 3 está apresentada a fachada da
edificação. Todos os outros detalhes deste projeto encontram-se na Prancha Completa do Projeto,
disponibilizado no material da disciplina no Studeo.

Figura 1 - Layout do projeto
Fonte: o autor.

Figura 2 - Corte do projeto arquitetônico
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Fonte: o autor.

Figura 3 - Fachada frontal da edificação
Fonte: o autor.
Por fim, para determinação da previsão do custo desta construção, você deve considerar as informações do
Quadro 1, a seguir:
Quadro 1 - Considerações para previsão de custos de projeto
Parcelas Adicionais não Consideradas no Projeto-padrão
Na sala 01 e sala 02 não serão realizados os acabamentos, pois o proprietário deseja colocar para locação.
Apenas a barbearia e banheiros serão finalizados.
A área destinada à caixa d’água, cuja laje terá um reforço é de 9,04 m².
Fundações Especiais (no Projeto-padrão foram considerados fundações diretas até 2,50m): R$ 13.000,00.
Obras e Serviços Complementares (calçadas e fachada): R$ 18.000,00.
Impostos, taxas e emolumentos cartoriais: R$ 23.500,00.
Projetos:
Projetos Arquitetônicos: R$ 5.000,00
Projeto Estrutural: R$ 2.500,00
Projeto de Instalações: R$ 1.500,00
Remuneração do Construtor: R$ 25.000,00.
Remuneração do Incorporador: R$ 30.000,00.
Fonte: o autor.
a) PESQUISAR o CUB para o projeto, considerando que é um comercial de salas e lojas de até 8 pavimentos,
de padrão normal. Usar o CUB do Paraná, do mês de junho de 2023.
b) COMPARAR o valor do CUB do seu estado com o valor do CUB do estado do Paraná para o mesmo mês.
c) 
DETERMINAR o custo global da construção considerando os dados do Quadro 1. Considere que apenas a
barbearia e banheiros terão a execução completa até o acabamento, e os espaços destinados à loja 01 e 02
não receberão o acabamento.
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Parte 2 - Determinação da orçamentação da etapa de alvenaria
Nesta etapa, o contrato com o cliente já está fechado e os projetos complementares foram desenvolvidos.
Agora, seu desafio será realizar a orçamentação detalhada para a construção deste projeto.
Para iniciar os trabalhos, a primeira etapa que você terá que orçar é a de alvenaria de vedação. Para esta
atividade você deverá considerar que a argamassa de assentamento será produzida em betoneira 400 L, no
canteiro de obras e que o bloco cerâmico utilizado é o de 9x19x19 cm (espessura 9 cm).
Além disso, você deverá considerar os custos dos insumos de mão de obra e materiais de acordo com as
informações da SINAPI de junho de 2023, no modelo não desonerado. A partir das informações expostas e
do modelo de Planilha de Orçamentação disponibilizada na Sala do Café, FAÇA O QUE SE PEDE:
a) DETERMINAR o custo unitário dos serviços com o memorial de cálculo utilizando as composições de
custos fornecidos pelo Catálogo da SINAPI de junho de 2023 referente ao estado do Paraná.
- Utilizar as composições de custos 87878, 103324, 93183, 93195 e 93201.
b) 
CRIAR a planilha de orçamento discriminado, disponível na SALA DO CAFÉ, para estas etapas da
construção utilizando os seguintes quantitativos:
- Chapisco dos elementos estruturais: 76,9 m².
- Elevação da alvenaria: 256,25 m².
- Verga: 19,85 m.
- Contraverga: 11,95 m.
- Fixação da alvenaria: 95,8 m.
Parte 3 - Determinação do caminho crítico da construção.
Por fim, para auxiliar no planejamento da etapa de execução de obras, você deverá determinar a partir da
RUP das composições apresentadas, DETERMINE qual o tempo estimado em dias úteis para a conclusão dos
serviços de:
a) levantamento da alvenaria;
b) 
fixação da alvenaria.

Considere que as equipes terão apenas 1 pedreiro, independentemente da quantidade de serventes.
ALTERNATIVAS
Nenhum arquivo enviado.
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